

STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO STRADALE DI VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI

con sede in Via della Mendola n°276 - 00135 Roma .

Sede legale presso il Servizio Consorzi Stradali del Comune di Roma in Via Capitan Bavastro 94 -
00154 Roma - cod. fisc. 80232490583

AVVISO DI MODIFICA
CONTRATTO DURANTE PERIODO DI VALIDITA'
(Allegato XIV lett. E DLgs 50/2016 ess.mm.ii.)

Oggetto: LAVORI SUPPLEMENTARI

DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DEFORMATI DI STRADE RICADENTI ALL'INTERNO DEL CONSORZIO STRADALE - CIG. N. **707039742E**. *MODIFICA CONTRATTO EX. ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.*

SI RENDE NOTO

Che a seguito di determinazione del Presidente del Consorzio in data 5 settembre 2018 è stata approvata la perizia di variante dei lavori supplementari ed è stata formalizzata l'integrazione di impegno di spesa precedentemente assunto in favore del RTI EDIL NIC SRL (Capogruppo) di ALFA SRL U.S. e EDIL G.M. SRL .

La ragione di tale integrazione deriva dalla necessità di eseguire ulteriori opere supplementari da realizzare in aggiunta a quelle previste nell'appalto in corso di esecuzione, come disposto dall'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, con conseguente variazione e aumento di spesa rispetto all'importo di contratto, in risposta ad intervenute esigenze connesse ad eccezionali eventi atmosferici verificatesi nell'ambito consortile e concretizzatisi con danneggiamenti alla rete della pubblica illuminazione, dissesti della pavimentazione stradale (buche, avvallamenti ecc.) e altre situazioni di connessa generale criticità, tali da determinare l'insorgenza di danni a carico di beni pubblici e privati, delle infrastrutture dei pubblici servizi, delle abitazioni e delle attività dei cittadini.

L'importo dei maggiori lavori è stato quantificato in **€ 32.959,29** di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA .

In dettaglio è interessata dai lavori il tratto di gareggiata stradale di Viale Cortina d'Ampezzo lato sinistro a scendere per mq 3.182,40 (vedi elaborato grafico allegato) e come di seguito meglio specificato:

- 1) Viale Cortina d'Ampezzo: dal civico 196 al 166;
- 2) Viale Cortina d'Ampezzo: da Parrocchia San Gabriele a via Fiera di Primiero;
- 3) Viale Cortina d'Ampezzo: prima di incrocio Via Ovindoli fino a dopo incrocio di Via Valdieri.

Ai fini della scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori integrativi supplementari, essendo gli stessi lavori di completamento strettamente connessi con quelli già affidati, si è ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, affidandoli direttamente alla medesima impresa **EDIL NIC SRL** in ragione della loro complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli realizzati avvalendosi degli allestimenti di cantiere già in essere e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori non supera il 50% dell'importo del contratto avendo in tal modo un unico responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori.

Roma, 5.9.2018

IL PRESIDENTE

